

Periodā 01.07.2022. – 31.08.2022.

Tā kā komponentu trūkuma dēļ elektronikas tirgū nav iespējams laikā pabeigt manuālo tīrīšanas mašīnu retrofitēšanu, pārskata periodā nolemts par projekta pagarinājumu līdz novembra beigām.

Pārskata periodā īstenota aktīva komunikācija gan ar ārpalpojuma sniedzējiem, gan sadarbības partneriem – manuālo tīrīšanas mašīnu ražotājiem. Veikti sagatavošanās darbi, lai pabeigtu mašīnu retrofitēšanu tiklīdz ārpalpojumu sniedzēji būs pabeiguši savu darbu un tiklīdz tiks saņemtas visas jaunās mašīnas.

Pārskata periodā ieguldīts darbs, lai pabeigtu visas projekta aktivitātes, izņemot vienu, augstāk minēto – veikt visi nepieciešamie darbi, kā arī sagatavoti dokumenti, kas apliecina aktivitātēs sasniegtos rezultātus.

Tāpat pārskata periodā ieguldīts nozīmīgs darbs projekta ietvaros sagatavoto zinātnisko rakstu pabeigšanā un iesniegšanā žurnāliem, kas rezultējies vēl divu zinātnisko publikāciju apstiprināšanā no žurnālu puses.

During the period 01.07.2022. – 31.08.2022.

Since it is not possible to complete retrofitting of manual cleaning machines as initially planned due to the lack of components in the electronics market, it was decided to extend the project until the end of November.

During the reporting period, active communication was carried out both with outsourcers and cooperation partners - manufacturers of manual cleaning machines. Preparations have been made to complete the retrofitting of the machines once the outsourcers have completed their work and as soon as all the new machines are received.

During the reporting period team has done work to complete all project activities, except for one, mentioned above, documents, which confirm the results achieved in the activities, have been prepared.

Also, during the reporting period, significant work was invested in the completion and submission of the scientific articles prepared within the project, which resulted in the approval of two more scientific publications by the journals.