

Periodā no 01.04.2021.- 30.06.2021.

2021. gada otrajā ceturksnī projekta ietvaros tika veikts darbs pie visām aktivitātēm saskaņā ar aktuālo laika grafiku.

Neskatoties uz to, ka tika veikts darbs gan pie iekārtu tehnoloģiskās aprīkošanas ar komponentēm, gan veikta robotu pilnas funkcionalitātes testēšanas, gan paveikts ievērojams progress programmatūras izstrādē gan robota, gan servera pusē, kā arī aplikāciju izstrādes, galvenā uzmanība tika pievērsta projekta vidusposma atskaites un tās pielikumu izstrādei. 2021. gada 31.maijā ir noteikts projekta viduspunkts, kad projekta komandai ir jāparāda projekta progress saskaņā ar plānoto, un saskaņā ar to 30.jūnijā ir tikusi iesniegta projekta vidusposma atskaite ar pielikumiem, kas atspoguļo līdz šim sasniegtos projekta rezultātus.

Noteikti jāpiemin tas, ka līdz šim ir izstrādāti un ieniesti publicēšanai divi zinātniskie raksti, kuri uzskatāmi par nozīmīgiem projekta rādītājiem.

Period 01.04.2021.- 30.06.2021.

In second quarter of 2021, within project the work at all the activities was done according to the real time schedule.

Despite the fact that work was done both at technological equipping of machinery with components, and full functional testing of robots, as well as there was executed significant progress in development of software for both robot and server, and also application development, the main attention was given to interim report of the project and development of its annexes. In May 31, 2021 there was interim point of the project and the project team had to prove that the project progress complies with the planned, and according to it, the project interim report with annexes, reflecting the achieved project results, was submitted in June 30.

It shall be also mentioned that there are developed and submitted two scientific articles for publication, and it is considered as significant indicator of the project.