
Periodā no 01.11.2021.- 31.01.2022. 

Periodā no 01.11.2021.- 31.01.2022. tika aktivi strādāts pie projekta īstenošanas. Sākot ar 

decembra mēnesi projektā darbu sācis jauns zinātniskais vadītājs ar vairāk kā 20 gadu pieredzi 

robotikas nozarē un pētniecībā, kas nodrošinās projekta zinātniskās kapacitātes 

paausgtināšanu, kā arī mērķtiecīgāku projekta uzdevumu izpildi un rezultāta sasniegšanu.  

Līdz ar zinātniskā vadītāja iesaistīšanos projekta īstenošanā tika veikts liels darbs pie 

projekta aktivitāšu plānošanas un laika grafika izstrādes. Perioda laikā tika turpināts 

aktīvs darbs pie tehnisko aktivitāšu īstenošanas- tika turpināti darbi pie ROS vides – rīku 

plānošana un atkļūdošana (debugging), jauno moduļu pārnešana uz ROS vidi un testu 

veikšana. Tāpat tika turpināts darbs pie jaunās arhitektūras izstrādes- optimizācijas 

uzdevumu plānošanas un izstrādes, kā arī atbilstošu datu bāzu izveides un pielāgošanas.  

 

During period 01.11.2021 – 31.01.2022 

During period from 01.11.2021 to 31.01.2022 the active work was done at the project 

implementation. Starting from December, a new scientific leader with experience of more 

than 20 years in the industry of robotics and survey performance has started the work at the 

project so providing increase of project scientific capacity, as well as more purposeful 

execution of project assignments and achievements of the result. 

By involvement of the scientific leader in the project implementation, a huge job is done at 

the planning of project activities and time schedule development. In this period, as well as 

the work was continued at implementation of technical activities – we continued to work at 

ROS environment – planning and debugging of the tools, transfer of new modules to ROS 

environment and test performance. We continued the work also at development of new 

structure – planning and development of optimization assignments as well as establishment 

and adjustment of appropriate data bases. 

 


