

Periodā no 01.08.2021.- 31.10.2021.

Augusta mēnesī tika uzsākta projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/186 "Clean 4.0 - paātrināt autonomu tehnoloģiju pielietojumu visā Eiropas tīrīšanas ekosistēmā" īstenošana. Projekta ietvaros sāka projekta komandas komplektēšana- pašlaik projektā ir nodarbināti 13 darbinieki, kā arī tiek strādāts pie zinātniskā vadītāja piesaistes, kas nodrošinās projekta zinātniskās kapacitātes paaugstināšanu, kā arī mērķtiecīgāku projekta uzdevumu izpildi un rezultāta sasniegšanu.

Šajā periodā projekta ietvaros tika uzsākta dažu aktivitāšu izstrāde- tika strādāts pie lietotāju vajadzību pārbaudes plāna izveides un saskaņošanas ar ražotājiem, kā arī mērķauditorijas vajadzību padziļinātas analīzes.

Tehnoloģisko aktivitāšu izstrādē tika strādāts pie jaunās arhitektūras izstrādes, izpētes veikšana dažādiem scenārijiem izvēles izdarīšanai pāriešanai uz ROS vidi.

Period 01.08.2021. to 31.10.2021.

During August there was starter implementation of project No. 1.1.1.1/20/A/186 "Clean 4.0 – accelerating the adoption of autonomous technologies across the European cleaning ecosystem". Within project the recruitment of project team has been started – currently there are engaged 13 employees, as well as the process of scientific leader recruitment is initiated. Scientific leader will provide increase of project scientific capacity as well as more purposeful execution of project assignments and achievement of the results.

During this period within the project there was started development of different activities – the work included establishment of user need sampling plan and coordination of it with producers, as well as the screening analysis of target audition needs.

During development of technological activities, the work will include development of new structure, research conduct for different scenario of choice making for transfer to ROS environment